

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: Capturista

+ Agregar

Observaciones: Revisión

Categoría del registro

- Acción
- Adquisición
- Proyecto de inversión

Detalles del registro

**Nombre**  
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO PUESTA EN SERVICIO ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

**Tipo de Programa o Proyecto**  
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

**Clasificación del registro**  
Agua y saneamiento

**Subclasificación del registro**  
Sin identificar

**Institución Ejecutora**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JEREQUARO GTO

**Estado Responsable**  
Guanejuato

**Municipio Responsable**  
Jerécuaro

**Población Beneficiada**  
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?  Sí  No

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: Capturista

+ Agregar

Observaciones: Revisión

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$37,845,064.58

+ Agregar Fuente de Financiamiento

| Tipo de Recurso                                 | Ciclo de Recurso | Ramo  | Programa Presupuestario  | Programa Estatal o Municipal | Aprobado        | Modificado      | Acción   |
|---|------------------|---|--|------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018             | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1 003 FAIS Entidades   |                              | \$22,206,853.72 | \$22,206,853.72 | Eliminar |
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018             | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                              | \$15,638,210.86 | \$15,644,208.86 | Eliminar |

Avance Financiero

+ Registrar Avance

Avance Financiero

📄 Registrar Avance

| Periodo                             | Recaudado       | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | Avance | Acción       |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|
| 2019 / JUL-SEP                      | \$37,901,062.56 | \$37,901,062.56 | \$37,901,062.56 | \$37,901,062.56 | \$37,901,062.56 | 99.61% | ✓ Confirmado |
| 2019 / ABR-JUN                      | \$34,351,062.59 | \$34,351,062.59 | \$34,351,062.59 | \$34,351,062.59 | \$34,351,062.59 | 90.77% | ✓ Confirmado |
| 2018 / ENE-DIC (Informe Definitivo) | \$34,351,062.59 | \$34,351,062.59 | \$34,351,062.59 | \$34,351,062.59 | \$34,351,062.59 | 90.77% | ✓ Confirmado |
| 2019 / ENE-MAR                      | \$27,590,800.00 | \$27,590,800.00 | \$27,590,800.00 | \$27,590,800.00 | \$27,590,800.00 | 72.90% | ✓ Confirmado |
| 2018 / OCT-DIC                      | \$21,241,463.00 | \$21,241,463.00 | \$21,241,463.00 | \$21,241,463.00 | \$21,241,463.00 | 56.13% | ✓ Confirmado |
| 2018 / JUL-SEP                      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | 0%     | ✓ Confirmado |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.00 %**

Unidad de Medida

Meta

Meta Modificada

Otros

1

1

📄 Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **99.00 %**

| Periodo                           | Avance | Porcentaje | Acción       |
|-----------------------------------|--------|------------|--------------|
| 2019 JUL-SEP                      | 0.99   | 99.00%     | ✓ Confirmado |
| 2019 ABR-JUN                      | 0.91   | 91.00%     | ✓ Confirmado |
| 2018 ENE-DIC (Informe Definitivo) | 0.91   | 91.00%     | ✓ Confirmado |
| 2019 ENE-MAR                      | 0.72   | 72.00%     | ✓ Confirmado |
| 2018 OCT-DIC                      | 0.5    | 50.00%     | ✓ Confirmado |
| 2018 JUL-SEP                      | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado |

✖ Cancelar

← Anterior

Siguiente >>